Descripción general de todas las tareas a realizar.

- La planificación de tiempos y reparto de tareas se hace en la herramienta 'SMARTSHEET'
- El seguimiento de las tareas se hace mediante 'TRELLO' y se plasma en la hoja de cálculo 'eqdaw04'
- Se asignan 4 roles principales: **Trello**, **GitHub**, **WordPress y Coordinador**. Sus tareas se describen en la hoja de cálculo.

## Fase 1 (16/04/2018 - 20/04/2018):

- MER
- Diagrama de clases
- Diagrama casos de usos (2 min.)
- Diagramas de Secuencia
- Blog:
  - Explicación front-end y back-end
  - Estructura de directorios utilizados y su uso
  - Resultado del análisis de Usuarios necesarios, SO y BBDD de wordpress.
  - Ficha del servidor (Características)
  - Pasos de instalación de wordpress
  - Pasos de configuración de wordpress
  - Análisis de cómo realizar copias de seguridad
  - Licencia utilizada
  - Relación de etiquetas
  - Entradas del Blog (en castellano e inglés):
    - Presentación miembros del equipo y trabajo
    - Plan de trabajo
- Estructura fichero de Log
- Estructura de ficheros XML y plantillas de validación (DTD y XSD)